

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH „ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI”

| Lp. | Przedmiot | | Liczba godzin | ECTS | W | Ć | L | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1. | Opracowanie koncepcji projektu | | 12 | 4 | 10 | 2 | – | SEMESTR I |
| 2. | Prawne aspekty zarządzania projektami | | 24 | 4 | 24 | – | – | |
| 3. | Identyfikacja ryzyka i zarządzanie ryzykiem w projektach | | 12 | 2 | 2 | 10 | – | |
| 4. | Tworzenie zespołu projektowego, delegowanie zadań w projekcie i komunikacja w zespole projektowym | | 12 | 2 | 8 | 4 | – | |
| 5. | Tworzenie budżetu projektu i określenie źródeł jego finansowania | | 24 | 4 | 4 | 20 | – | |
| RAZEM SEMESTR I | | | 84 | 16 | 48 | 36 | 0 | |
| 6. | Narzędzia informatyczne wykorzystywane w zarządzaniu projektami | | 62 | 10 | 4 | – | 58 | SEMESTR II |
| 7. | Monitoring i kontrola realizacji projektu | | 12 | 1 | 10 | 2 | – | |
| 8. | Zarządzanie zmianami w projekcie | | 6 | 1 | 4 | 2 | – | |
| 9. | Ewaluacja rezultatów projektu | | 6 | 1 | 6 | – | – | |
| 10. | Specyfika zarządzania projektami współfinansowanymi z funduszy publicznych, w tym Unii Europejskiej | | 6 | 1 | 6 | – | – | |
| RAZEM SEMESTR II | | | 92 | 14 | 30 | 34 | 26 | |
| RAZEM | | | 176 | 30 | 78 | 40 | 58 | |

Oznaczenia: W – wykłady; Ć – ćwiczenia; L – laboratorium